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____________________________________________________________________ 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Porin Klasipruukin alueelle rakennettavan 
omakotitalon hankesuunnitelma, rakennuslupaan vaadittavat piirustukset ja laatia hank-
keen rakentamisvaiheaikataulu. Idea opinnäytetyöhön lähti jo olemassa olleesta tontista 
ja suunnitelmien tarpeesta.  
 
Opinnäytetyön tekeminen lähti liikkeelle hankesuunnitelman laatimisesta. Hankesuunni-
telmassa käytiin läpi projektin osapuolet, budjetti, aikataulu ja toteutusmuoto. 
 
Rakennussuunnittelu aloitettiin etsimällä ja vertailemalla eri talomalleja ja pohjakuvia. 
Sopivan pohjakuvan löydyttyä, aloitettiin sen pohjalta suunnittelemaan olemassa olevaan 
tonttiin, tarpeisiin ja kaavamääräyksiin sopiva taloa. Alustavan hahmottelun pohjalta laa-
dittiin rakennukseen vaadittavat lupakuvat Autocad-suunnitteluohjelmalla. 
 
Hankkeen rakennusvaiheille laadittiin rakentamisvaiheaikataulut. Rakennustöiden on tar-
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The purpose of this thesis was to make a project plan and construction drawings required 
for a building permit for a detached house to be built in Pori’s Klasipruuki’s area and 
draft a schedule for the project’s building phase. Idea for thesis came from an existing 
building lot and need for plans. 
 
Making of thesis started off with drafting a project plan. Project’s parties, budget, 
schedule and building form were documented to the project plan.  
 
Construction planning was started off by looking for different house models and base 
drawings and by comparing them. After finding the suitable choice, it was modified to 
match the building lot, needs and planning regulations. Construction drawings required 
for a building permit were drawn with Autocad design programme based on the prelimi-
nary sketching. 
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Tämä opinnäytetyö käsittelee allekirjoittaneelle toteutettavaa omakotitalohanketta. Opin-
näytetyön teoriaosuudessa käsitellään hankesuunnittelua, rakennussuunnittelua, raken-
nuslupakuvien sisältöä ja rakennushankkeen aikataulutusta. Hankesuunnittelussa kerro-
taan rakennushankkeen osapuolista, toteutustavoista, rakentamispaikasta, ajoittamisesta 
sekä tavoitteista.  
 
Opinnäytetyö sisältää liitteinä hankkeen hankesuunnitelman, rakennuslupapiirustukset ja 
rakentamisvaiheaikataulut. Hankesuunnitelma kertoo kaikki oleelliset tiedot hankkeesta. 
Siinä käydään läpi tämän pientalohankkeen osapuolet, rakennuspaikka, budjetti, aika-
taulu ja toteutusmuoto. Rakennuslupapiirustukset sisältävät Autocad-suunnitteluohjel-
malla laaditut pohja-, asema-, leikkaus- ja julkisivukuvat. Rakennusvaiheen aikataulu on 








Hankesuunnittelu on yleisen jaottelun mukaan yksi rakennushankkeen kolmesta päävai-
heesta. Hankesuunnitelman pohjana toimii tarveselvitys. Hankesuunnitelmassa käydään 
läpi tulevan rakennuksen tilan tarpeet ja niiden vaatimukset, rakennuspaikan sallimat 
mahdollisuudet ja sen asettamat vaatimukset, käytössä olevat taloudelliset resurssit sekä 
käyttökustannusennuste. Lisäksi hankesuunnittelussa luodaan aikataulu suunnittelutyölle 
sekä itse rakennuttamiselle. Hankesuunnitelma siis muodostaa pohjan koko rakennuspro-
jektille. Vastaavan työnjohtajan ja suunnittelijan rooli hankesuunnittelussa on auttaa ra-
kennuttajaa hankesuunnitelman luomisessa omien osaamisalueidensa saralla. Hanke-
suunnitteluvaiheessa rakennussuunnittelu tapahtuu vielä luonnosasteella eli haetaan tule-
van rakennuksen suuntaa antavaa kokoa ja muotoa ja näiden pohjalta edetään varsinai-
seen suunnittelutyöhön. (Sahlstedt, Palolahti & Koskenvesa 2015, 38.) 
2.1 Hankkeen osapuolet 
Karkeasti määriteltynä rakennushankkeen osapuolet voidaan jakaa rakennuttamiseen, 
suunnitteluun, rakentamiseen sekä viranomaisiin (RT 10-11222 2016, 1).  
 
Nimikkeitä rakennuttamisessa ovat rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakennuttaja ja tilaaja, 
jotka yleensä viittaavat samaan tahoon. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on henkilö, jonka 
nimissä rakentamisen luvat haetaan. Tämä henkilö huolehtii, että hanke läpiviedään ra-
kentamislakien ja -asetusten mukaisesti sekä vastaa rakennuttamisen organisoinnista. Ra-
kennuttaja on taho, jolle rakennustyö tehdään ja joka ottaa vastaan työn tuloksen. Ra-
kennuttaja vastaa hankkeen toteuttamisedellytyksistä ja organisoinnista, virano-
maislupien hankinnoista, budjetin ja aikataulun suunnittelusta sekä suunnittelun ja ra-
kentamisen organisoinnista ja valvonnasta. (RT 10-11222 2016, 1-2.) 
 
Hankkeen suunnittelusta on vastuussa yleensä suunnittelijaryhmä, joka koostuu eri alojen 
suunnittelijoista. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja sen on koko 
hankkeen ajan varmistettava, että kaikki suunnitelmat ovat yhtenäisiä ja että säännösten 
ja määräysten mukaiset vaatimukset täyttyvät. Rakennussuunnittelija suunnittelee ra-
kennukselle kokonaisratkaisun, joka ottaa huomioon toiminnalliset, tekniset, taiteelliset 
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ja taloudelliset näkökohdat sekä turvallisuuteen, terveellisyyteen ja ympäristöön liittyvät 
ratkaisut. Erityissuunnittelijoita ovat muun muassa rakennesuunnittelijat ja talotekniikan 
suunnittelijat. Rakennesuunnittelijat vastaavat rakennuksen rakennusteknisistä rat-
kaisuista. Talotekniseen suunnitteluun kuuluvat lämmitys-, ilmanvaihto-, sähkö- sekä 
vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelu. Suunnittelijoiden lisäksi hankkeeseen voi osal-
listua eri alojen erityisasiantuntijoita kuten energiatehokkuuden tai palotekniikan 
asiantuntijoita. (RT 10-11222 2016, 3-4.) 
 
Rakennuttaja toimeksiantaa vastuun hankkeen konkreettisesta tuottamisesta urakoitsi-
joille. Useimmiten hankkeella on useita eri urakoitsijoita. Pääurakoitsijalle kuuluvat 
työmaan johtovelvollisuudet ja se on sopimussuhteessa rakennuttajaan. Yleensä pääura-
koitsija toimii myös päätoteuttajana, jolloin se on työmaan pääasiallista määräysvaltaa 
käyttävä työnantaja. Sivu-urakoitsija suorittaa pääurakkaan kuulumatonta työtä ja on 
sopimussuhteessa rakennuttajaan. Urakoitsijan tilauksesta työtä suorittavaa urakoitsijaa 
kutsutaan aliurakoitsijaksi. Erityisalan urakoitsijoihin kuuluvat esimerkiksi LVISA-
urakoitsijat. Ne voivat toimia pää-, sivu- tai aliurakoitsijoina. Tuoteosatoimittajat vastaa-
vat tietyn tuotteen valmistamisesta, toimittamisesta ja asentamisesta. (RT 10-11222 2016, 
4-5.) 
 
Rakennusvalvontaviranomaiset huolehtivat, että rakennushankkeessa noudatetaan sitä 
koskevia lakeja ja säännöksiä. Viranomaiset myös valvovat rakennustoimintaa yleisen 
edun kannalta. Rakennusvalvontaan kuuluu suunnittelijoiden ja työnjohtajien kel-
poisuuden valvonta, suunnitelmien ennakkokatselmukset sekä rakennuspaikalla pidetyt 
tarkastukset. Hankkeeseen voi osallistua laajuudesta riippuen myös esimerkiksi terveys-, 
palo- ja ympäristönsuojeluviranomaisia. (RT 10-11222 2016, 5.) 
2.2 Hankkeen toteutustapa 
Rakennushankkeen eri toteutustapavaihtoehdot koostuvat rakennusalalla käytettävistä 
erilaisista urakkamuodoista. Urakkamuoto määrittelee pitkälti hankkeen tilaajan ja hank-
keen toteuttavan tai toteuttavien osapuolien sopimus- ja vastuuasiat. Urakkamuodon va-
linnalla on suuri merkitys rakennushankkeen onnistuneessa toteutuksessa. Käytössä ole-
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vat urakkamuodot jaotellaan kolmeen eri ryhmään: tilaajan ja päätoteuttajan suoritusvel-
vollisuuksien mukaan määräytyvät, urakoitsijoiden keskinäisten suoritusvelvollisuuksien 
mukaan määräytyvät, sekä maksuperusteen mukaan määräytyvät urakkamuodot. Urakka-
muoto tulee valita aina hankekohtaisesti hankkeen luonteen ja resurssit huomioon ottaen. 
(Lindholm 2015.) 
 
Pientalohankkeissa käytetään pääosin jotain seuraavista kolmesta urakkamuodosta: 
 
Kokonaisurakka on pientalohankkeissa eniten käytetty urakkamuoto. Kokonaisurakka-
muodon etu tilaajalle on ainoastaan yhden urakoitsijan kanssa tehtävän sopimuksen 
tuoma selkeys ja huolettomuus. Tässä urakkamuodossa vastuu hankkeen toteutuksesta on 
kokonaisuudessaan hankkeen pääurakoitsijalla. Pääurakoitsija yleensä kilpailuttaa LVIS-
työt ja tekee aliurakoitsijasopimukset. Tällöin kilpailutuksen tuoma taloudellinen hyöty 
jää täysin pääurakoitsijalle. Toisaalta pienrakentamisessa urakoitsija yleensä saa työt kil-
pailutustilanteessa hankkeen tilaajaa halvemmalla olemassa olevien kontaktien ansiosta. 
Tämä urakkamuoto on tilaajalle selkeyden lisäksi myös taloudellisesti turvallisempi rat-
kaisu. Kokonaisurakka jättää myös tilaajan oman työpanoksen hyödyntämisen mahdolli-
suuden melko pieneksi. Tämä urakkamuoto toimii parhaiten tilaajalla jolla ei juurikaan 
ole kokemusta rakentamisesta ja projektien johtamisesta ja jonka kontaktit ova vähäisiä. 
(Sahlstedt ym. 2015, 51.) 
 
Jaettu urakka jättää tilaajalle enemmän vastuuta projektin hoitamisessa. Tilaaja sopii 
yleensä urakoitsijasopimukset muutaman urakoitsijan kanssa, esimerkiksi rakennus-, 
LVI- ja sähkötyöt omina urakoinaan. Jaetussa urakassa yleensä rakennusurakoitsija toi-
mii kokonaisurakan tapaan pääurakoitsijana, mutta LVI- ja sähkötyöt on jaettu sivu-ura-
koiksi. Tämä urakkamuoto on huomionarvoinen vaihtoehto, jos esimerkiksi tilaajalla on 
kontakteja maanrakennusurakoitsijaan tai tilaajalla on resurssit toteuttaa LVI-työt itse. 
Tämä muoto saattaa oikein toteutetulla kilpailutuksella olla tilaajalle kokonaisurakkaa 
edullisempi vaihtoehto, mutta siirtää työtä pääurakoitsijalta tilaajalle. Jos kyseessä on ko-
kematon tilaaja saattaa jaettu urakkamuoto hankaloittaa hankkeen osapuolten välistä yh-




Osaurakka vaatii tilaajalta hyvää projektinjohtamistaitoa ja tietämystä sekä kokemusta 
pientalorakentamisen työvaiheista sekä aikatauluttamisesta. Hankkeen työt on jaettu pie-
niin urakoihin, joten tilaajalla on mahdollisuus saada tällä urakkamuodolla kilpailutuk-
sesta hyvä hintaetu. Toisaalta taas pientalohankkeen jakaminen pieniin urakoihin saattaa 
mennä liian monimutkaiseksi ja ”narut eivät pysy käsissä”. (Sahlstedt ym. 2015, 52.) 
2.3 Rakennuspaikka 
Rakennuspohjan tiedot tulisi selvittää mielellään jo ennen tontin hankintaa, mutta vii-
meistään ennen rakennuksen suunnittelua ja sijoittelua tontille. Kunnan rakennusvalvon-
nasta voi tiedustella alueelta käytettävissä olevia valmiita kartta- ja pohjatutkimusaineis-
toja. Pohjatutkimuksen ja pohjarakennussuunnittelun tarpeeseen vaikuttavat rakennuspai-
kan pohjasuhteet ja rakennuksen ominaisuudet. Pohjatutkimus voidaan korvata maasto-
tarkastelulla, jos rakennuspaikalla on ainoastaan kalliota. Rakennuspohjan sisältäessä 
hienorakeisia maalajeja, maaperän olosuhteiden vaihdellessa tai rakennuksen sijaitessa 
rinteessä tulee pohjatutkimus aina tehdä. Pohjatutkimus antaa tietoa, jota tarvitaan perus-
tamis- ja viemäröintitavan valitsemisessa, perustamissyvyyden määrittämisessä sekä pe-
rustusten suunnittelussa. Ainakin maalajit, maakerrosten paksuudet ja pohjaveden pinnan 
korkeus tulee selvitä tutkimuksen tuloksista. Yleensä menetelmänä käytetään paino-
kairausta vähintään rakennuksen nurkissa ja maanäytteiden ottamista. Tulosten perus-
teella pohjatutkija antaa lausunnon perustamistavasta. Tämän lausunnon perusteella ra-
kennesuunnittelija suunnittelee rakennuksen perustukset. Myös rakennuspaikan kokoon-
puristuvuusominaisuudet pitää selvittää, mikäli pohjaolosuhteet ovat vaikeat ja odotetta-
vissa on painaumia. (Harkkokivitalo www-sivut 2017.)  
2.4 Hankkeen ajankohta 
Yleensä pientalohankkeessa tontin raivaus ja maanrakennustyöt ajoitetaan kevääseen, jol-
loin routa on sulanut ja maapohja kuivunut riittävästi. Täten perustus-, runko- ja vesikat-
totyöt saadaan ajoitettua kesään ja alkusyksyyn. Rakennuksen vaippa tulisi saada kiinni 
ja vesikate asennettua sekä lämmitys kytkettyä päälle viimeistään syksyn alussa, jotta sa-
teet ja talven pakkaset eivät pääse sisään. Tällä aikataululla talvella voidaan keskittyä 
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sisävalmistusvaiheeseen ja pihatyöt ajoittaa kevääseen. Toteutustavoista ja ominaisuuk-
sista sekä resursseista riippuen pientalo voidaan saada valmiiksi hyvin paljon kireämmäl-
läkin aikataululla. (Harkkokivitalo www-sivut 2017.) 
2.5 Hankkeen tavoitteet 
Yksi keskeinen osa hankesuunnittelua on tavoitteiden asettaminen. Selkeät tavoitteet ovat 
lähtökohtana koko rakennushankkeen onnistuneelle ohjaamiselle ja läpiviennille. Hank-
keen tavoitteet voidaan jakaa toiminnallisiin, teknisiin, taloudellisiin ja esteettisiin tavoit-
teisiin. Pientalokohteissa toiminnalliset tavoitteet koskevat keskeisimmin tilajärjestelyjä. 
Tärkeitä tavoitteita ovat huoneiden optimaalinen koko sekä niiden toimiva sijoittelu. 
Pientalohankkeet ovat pieniä ja rakentaminen tapahtuu näin ollen suhteellisen pienellä 
budjetilla. Tällöin keskeisiä taloudellisia tavoitteita ovat yllättävien kustannuksien vält-
täminen sekä lopputuotteen käyttökustannusten minimoiminen. Pitkäikäisen rakennuksen 
aikaansaaminen sekä toimivan lämmitysmuodon valinta ovat pientalon kohdalla keskei-
siä teknisiä tavoitteita. Esteettisiin tavoitteisiin kuuluvat miljööseen sopivan rakennuksen 
toteuttaminen noudattaen kaavamääräyksiä sekä käyttäjän omien mieltymysten mukaiset 
värit ja materiaalit. (TTS Työtehoseuran www-sivut 2017.)  
2.6 Kohteen hankesuunnittelu 
Kohteen hankesuunnittelu lähti liikkeelle pohdinnalla siitä mitä tehdään ja miten tehdään, 
koska hankesuunnitelmalle ei poikkeuksellisesti ollut tarveselvitystä pohjana.  
 
Jo olemassa oleva tontti määritti paljon hankkeen pääpiirteitä. Selvää oli, että talon ker-
rosluvun on oltava I u 1/3 – I u 2/3 ja se, että talo tulee olemaan puurunkoinen. Pe-
rustamistapaa ei vielä hankesuunnitteluvaiheessa voitu määrittää kaupungin tontille 
tekemän yhden painokairauspisteen perusteella, vaan todettiin, että tontille tilataan 
pohjatutkimus. 
  
Hankesuunnittelussa todettiin, että suunnittelua varten etsitään suuntaa antava pohjarat-
kaisu talolle ja pohjaratkaisun löydyttyä aletaan sen pohjalta suunnittelemaan tulevaa ra-
kennusta. Tähän ratkaisuun päädyttiin, jotta talolle saadaan toimiva ja kustannustehokas 
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pohja ilman isoa luonnosvaiheen suunnittelua. Allekirjoittaneella ei ollut varsinaisia tar-
peita koskien talon kokoa tai tilaratkaisuja joten suuntaa antavaa pohjaratkaisua päätettiin 
etsiä lähinnä talon mahdollista myyntiä ajatellen ja tontin ominaisuudet sekä rajoitteet 
huomioon ottaen. 
 
Muita merkittäviä hankesuunnittelussa päätettäviä asioita olivat rakennushankkeen 
ajankohta, toteutustapa, budjetti, tavoitteet, hankkeen osapuolet ja rakennuksen tuleva 
lämmitysmuoto.  
 
Varsinaisten rakennustöiden alustavaksi ajankohdaksi päätettiin syyskuu 2017, riippuen 
rakennuslupahakemuksen etenemisestä ja kyseisenä ajankohtana käytettävissä olevista 
resursseista. Hankkeen toteutustavaksi valittiin kokonaisurakka, näin hanke saadaan 
pidettyä yksissä käsissä. Hankkeen budjetti perustuu lähinnä alustavaan kustannusarvi-
oon, jota ei tässä opinnäytetyössä tarkemmin käsitellä. 
 
Hankkeen osapuolien roolitus on normaaliin omakotitalohankkeeseen nähden hieman 
poikkeuksellinen, joten pääsuunnittelijaa ei hankesuunnitteluvaiheessa oltu vielä valittu, 
vaan todettiin, että pääsuunnittelija valitaan ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä. 
Hankkeen valvojana toimii allekirjoittanut, riippuen rakennusvalvonnan tulkinnasta alle-
kirjoittaneen kelpoisuudesta. Hankkeen pääurakoitsijana toimii Rakennuspalvelu 
Sengström & Välimäki. Muiden tulevien urakoitsijoiden valinta määräytyy pitkälti jo ole-
massa olevien kontaktien pohjalta. Hankkeen viranomaiset määräytyvät rakennuspaikan 
mukaan, joten tässä hankkeessa viranomaiset tulevat Porin kaupungin rakennusvalvon-
nan puolesta. 
 
Hankkeelle asetettiin yksinkertaiset päätavoitteet, jotka kirjattiin hankesuunnitelmaan 
omana kohtanaan. Tämä auttaa jo suunnitteluvaiheessa hahmottamaan mitä ollaan 
tekemässä ja miten asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan.  
 
Rakennuksen lämmitysmuodon valintaa jo tässä kohtaa pidettiin tärkeänä, koska se on 
merkittävin tekijä valmiin rakennuksen tulevissa käyttökustannuksissa. Rakennuksen 




Hankesuunnittelun lopputuloksena syntyi hankesuunnitelma, joka on tämän 
opinnäytetyön liitteenä (Liite 1). Hankesuunnitelmaan kirjattiin hankesuunnittelussa 
läpikäytyjen asioiden pääpiirteet. 
3 RAKENNUSSUUNNITTELU 
 
Rakennussuunnittelun tai toisin sanoen arkkitehtisuunnittelun tavoitteena on luoda suun-
nitelmat toimivaan ja esteettisesti hyvännäköiseen lopputuotteeseen tilaajan tarpeiden ja 
toiveiden pohjalta. Rakennussuunnitteluun kuuluu luonnosten, rakennuslupakuvien ja 
työpiirustusten laatiminen. Rakennussuunnittelussa pitää huomioida myös rakennesuun-
nittelun asettamia vaatimuksia ja toiminnallisuutta. Tämän vuoksi rakennussuunnittelijan 
on hyvä toteuttaa myös rakennesuunnittelu tai tehdä yhteistyötä erillisen rakennesuunnit-
telijan kanssa, jotta suunnittelussa vältytään ristiriitaisuuksilta ja rakenteet ovat mahdol-
lisia toteuttaa. (Sahlstedt ym. 2015, 41-44.) 
3.1 Suunnittelua ohjaavat tekijät 
3.1.1 Lait ja säädökset 
Suomessa valtakunnallisesti rakentamista ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä ra-
kentamismääräyskokoelma. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee rakentamisen ylei-
set edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä lupamenettelyn ja viranomaisval-
vonnan. Rakentamismääräyskokoelma sisältää tarkempia säännöksiä rakentamisesta sekä 
niitä täydentäviä ministeriön ohjeita. Määräykset koskevat perinteisesti uudis-
rakentamista ja korjausrakentamisessa niitä sovelletaan edellytyksien mukaisesti. Ra-
kentamista koskevaa lainssäädäntöä kehittelee ympäristöministeriö, joka myös ylläpitää 
rakentamismääräyskokoelmaa. (Ympäristöministeriön www-sivut 2017.) 
 
Rakentamisen sääntelyn tarkoituksena on taata rakentamisen turvallisuus, terveellisyys, 
esteettisyys sekä korkeatasoinen laatu ja rakennuksen soveltuminen käyttötarkoitukseen 
koko elinkaaren ajan sekä sen sopiminen ympäristöön ja maisemaan. Ohjauksella 
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varmistetaan myös suunnittelun ja rakentamisen ammattitaitoisuus sekä rakentamisen 
täyttävän olennaiset tekniset vaatimukset ja edistävän kestävää kehitystä. Teknisiin 
vaatimuksiin lukeutuvat rakenteiden lujuus ja vakaus, paloturvallisuus, terveellisyys, 
käyttöturvallisuus, esteettömyys, meluntorjunta sekä energiatehokkuus. (Ympäristömin-
isteriön www-sivut 2017.) 
3.1.2 Tontti         
Rakennuksen suunnittelua ohjaavat valittu tontti, sen kaavamääräykset sekä kunnan ra-
kennusjärjestys. Näiden lisäksi rakennuksen sijoittamista tontille rajoittavat maaston 
muodot ja korkeussuhteet, kulkuyhteydet ja ilmansuunnat. (Harkkokivitalon www-sivut 
2017.) 
 
Jokaisella kunnalla on oma asemakaava, joka on suunnitelma alueen rakentamisesta ja 
järjestelyistä. Asemakaava voi olla asuntoalue- tai tonttikohtainen ja sen toteutumista val-
votaan rakennuslupamenettelyn kautta. Haja-asutus alueilla, joilla ei ole asemakaavaa, 
rakentamista ohjaavat keskeisimmin yleiskaava, rakennusjärjestys sekä lupahallinto. 
(Sahlstedt ym. 2015, 17.) 
 
Kaavan ohella maankäyttöä ja rakentamista ohjaa rakennusjärjestys. Rakennusjär-
jestyksen sisältö vaihtelee laajasti paikkakunnittain. Sillä on muun muassa mahdollista 
ohjata rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolella. Rakennusjärjestyksellä on alempi 
pätemisjärjestys yleiskaavaan, asemakaavaan sekä Suomen rakentamismääräyskoko-
elmaan nähden. Rakennusjärjestyksessä määritellään mm. pihamaiden sallitut korkeudet, 
sade- ja pintavesien poisjohtaminen, katuliittymän leveys, haja-asutusalueen määräykset 
sekä rakennuksen vähimmäisetäisyydet tontin rajoista. (Kyyrönen 2003, 99; Sahlstedt 
ym. 2015, 17.) 
 
Se kuinka paljon tontille voi rakentaa, riippuu tontin rakennusoikeudesta. Jos tontilla on 
jo olemassa olevia rakennuksia, tulee jäljellä oleva rakennusoikeus selvittää rakennusval-
vontavirastosta. Rakennusoikeus ilmoitetaan kerrosalana, joka perustuu tonttitehok-
kuuteen. Tontin tehokkuusluku määrittelee sallitun rakentamisen kerrosalan suhteessa 
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koko tontin pinta-alaan. Kerrosalaan ei lasketa kellarikerrosta tai harjakattoisen ra-
kennuksen 1,6 metriä matalampaa tilaa. Näin ollen niistä saadaan rakennusoikeuden 
lisäksi rakennettavaa tilaa. Rakentamista rajoittaa oleellisesti myös tontin suurin sallittu 
kerroslukumäärä. Tämä löytyy asemakaavasta merkittynä roomalaisin numeroin. Ra-
kentamisalue on alue, jolle tontin sisällä saa rakentaa. Aluetta ei välttämättä ole rajattu 
kaavamääräyksissä. Ulkoasua koskevien kaavamääräysten on tarkoitus ylläpitää ja 
säädellä asuinalueiden vallitsevaa yhtenäistä ilmettä. Tyypillisiä rajoituksia kaava-
alueella ovat kattokaltevuuteen, harjasuuntaan, räystäskorkeuteen sekä julkisivujen ma-
teriaaleihin ja väreihin liittyvät rajoitukset. (Penttilä & Koskenvesa 1999, 31-32.) 
3.1.3 Käyttäjän tarpeet 
Tärkein lähtökohta suunnitteluun on käyttäjän tarpeet. Kartoittamalla käyttäjän tarpeita 
saadaan suunnitteluun pohja sille, mitä ja kuinka suuria tiloja tarvitaan sekä erilaisten 
toimintojen tarve. Pientalon kohdalla tarpeita määritellään esimerkiksi perheen koon ja 
ikäjakauman, asumisen odotuksien ja toiveiden, harrastusten sekä kotieläinten perus-
teella. Perustarpeiden lisäksi tulevien asukkaiden henkilökohtaiset toiveet kuten huonei-
den sijainti ja yhteydet muihin tiloihin sekä kaluste- ja materiaalivalinnat otetaan hu-
omioon suunnittelussa. (Puuinfo Oy 2009, 4.) 
3.1.4 Budjetti 
Pientalohankkeelle määritelty budjetti ohjaa suunnittelua merkittävästi, sillä 
kustannukset määrittyvät pitkälti suunnitteluvaiheen ratkaisuista. Monimuotoisuus ja 
pitkälle suunnitellut yksityiskohdat lisäävät kustannuksia.  Budjetti vaikuttaa keskeisesti 
myös rakennettavan kohteen kokoon. Muutama lisäneliö suurentaa kuluja huomattavasti. 
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös rakennuksen muoto, varustustaso sekä kaluste- 
ja materiaalivalinnat, jotka osaltaan vaikuttavat syntyviin kustannuksiin. Budjettia 
saadaan kiristettyä kattamalla osa kustannuksista omalla panoksella kykyjen ja resurssien 





Luonnossuunnitteluvaiheessa tulee paneutua tilajärjestelyjen ja rakennuksen toiminnan 
suunnitteluun. Ensimmäinen lähtökohta on miettiä kulkuyhteyksiä ja ihmisten liik-
kumista: suunnitellaan sisäänkäynnit ulkoa eteistiloihin ja eteistiloista edelleen es-
teettömästi kodinhoito-, keittiö- ja oleskelutiloihin. Huomioitavaa kulkuyhteyksiä suun-
nitellessa on läpikuljettavien käytävätilojen määrän minimoiminen turhien huk-
kaneliöiden välttämisen sekä asumisen rauhallisuuden vuoksi. Useampi kerroksisessa 
talossa liikkumisen ja toiminnan kannalta tärkeää on portaiden sijainti. Luontevinta on 
sijoittaa portaat eteis- tai käytävätiloihin. Portaiden sijoittelussa tulee myös välttää turhia 
hukkaneliöitä ja siksi suunnitella portaat mahdollisimman kompaktiksi kokonaisuudeksi. 
Lepoon ja työskentelyyn suunnitellut tilat on tarkoituksenmukaisinta sijoittaa mahdolli-
simman kauas liikenteen melusta sekä asunnon sisäisistä melunlähteistä kuten teknisistä 
tiloista. Märkätilat ja kosteat tilat tulisi mielellään sijoittaa toistensa läheisyyteen ja use-
ampi kerroksisessa kohteessa päällekkäin, mikäli märkätiloja sijaitsee kummassakin 
kerroksessa. Nämä ratkaisut helpottavat rakentamisvaihetta sekä veden, viemäröinnin ja 
ilmanvaihdon järjestämistä, jolloin myös rakennuskustannukset pienentyvät. Tilajär-
jestelyssä tulee ottaa huomioon myös asunnon muunneltavuus. Kun suunnittelussa enna-
koidaan muuttuvat elämäntilanteet, kuten lasten muuttaminen pois, saadaan tiloja käytet-
tyä järkevästi niiden alkuperäisen käyttötarkoituksen palvelemisen jälkeenkin. Muunnel-
tavuus ja joustavuus auttavat myös mahdollisessa myynnissä. (Penttilä & Koskenvesa 
1999, 47.) 
3.3 Lupakuvien laatiminen 
Rakennuslupaan liitettäviin pääpiirustuksiin kuuluvat pohja-, julkisivu- ja leikkaus-
piirrokset sekä asemapiirros. Pääpiirustusten laatiminen on rakennussuunnittelijan 
vastuulla ja tämän tulee varmentaa ne nimikirjoituksellaan. Pääpiirustukset hyväksytään 
noudatettavaksi rakentamisessa, kun rakennuslupa myönnetään. Pääpiirustukset 
toimitetaan rakennusvalvontaan kahtena tai useampana sarjana. Sarja koostuu use-
ammasta piirustuslehdestä. Asemapiirros esitetään tavallisesti omalla piirustuslehdellään, 
mutta muut piirrokset voidaan sijoittaa keskenään myös samalle lehdelle kohteen laajuud-
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esta riippuen. Kaikki kohteesta laaditut pääpiirustukset esitetään mieluiten samanko-
koisilla piirustuslehdillä, jotka taitetaan A4-kooon. Piirustuksen tulee sisältää nimiö, jossa 
esitetään tiedot kohteesta, suunnittelijasta ja tämän tutkinnosta, piirustuksen sisällöstä 
sekä piirustuksen tunnistetiedot. (RT 15-10824, 2004 2-5.) 
3.3.1 Asettelu ja merkinnät  
Rakennuspiirustukset tulee merkitä tunnistein tunnistusta, paikannusta ja viittauksia 
varten. Tunnisteissa käytetään isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita. Suuria kirjaimia 
käytetään merkitsemällä esimerkiksi julkisivupiirros tunnisteella “JS” tai osapiirros tun-
nisteella “OP”. Tunnistetta voidaan täsmentää piirustuksen numerolla esimerkiksi “JS 1”. 
Pienillä kirjaimilla voidaan merkitä esimerkiksi yksityiskohtaa “JS 1a”. Tunnisteiden tar-
koituksenmukaisella valinnalla kohde voidaan esittää järjestelmällisinä piirrossarjoina, 
joissa piirrokset sijoitetaan aakkos- ja numerojärjestykseen tunnisteiden mukaan. (RT 15-
10635 1997, 4.) 
 
Piirrosten sijoittelussa käytetään seuraavia ohjeita:  
 
• “Asemapiirros piirretään ensisijaisesti pohjois-eteläsuuntaisena pohjoinen ylöspäin. 
Pohjoisnuoli piirretään näkyviin asemapiirrokseen sekä tarvittaessa pohjapiirroksiin 
• Pohjapiirrokset piirretään samansuuntaisesti kaikkiin piirroksiin 
• Vaakaleikkaukset suunnataan samoin kuin pohjapiirrokset 




• tekstien tulee olla helppolukuisia ja yhdenmukaisia 
• suositeltu tekstityyppi pysty pienaakkosteksti 
• tekstien tulee olla luettavissa piirustuksen lukusuunnassa tai piirustuksen oikeasta re-
unasta päin (RT 15-10635 1997, 10-11.) 
 
Piirustuksissa voidaan käyttää tarpeenmukaisesti lyhenteitä, jotka tulee selittää pii-




Keskeisimpiä tilojen, kalusteiden ja laitteiden lyhenteitä:  
Eteinen ET Kylpyhuone KH Liesi L 
Tuulikaappi TK Pesuhuone PS Keittotaso KT 
Asuinhuone AH Sauna S Uuni  U 
Olohuone OH Vaatehuone VH Liesituuletin LT 
Makuuhuone MH Kodinhoito-huone KHH Astianpesukone AP 
Keittiö K Varasto VAR Jääkaappi JK 
Keittoko-
mero 
KK Sähkölaitetila SÄH Pakastin PA 
Keittotila KT Siivouskaappi SK Pyykinpesukone PP 
Tupakeittiö TPK Jätekaappi JÄ Kuivauslaite KV 
Ruokailutila RT Tankokaappi TK Lämminevesiva-
raaja LÄ 
 
(RT 15-10635 1997, 16.) 
 
Keskeisimpiä tonttiin ja rakennuspaikkaan liittyviä lyhenteitä, joita käytetään pääosin 
asemapiirustuksissa:  
Rakennus RAK Sadevesiviemäri SV 
Sähkö-
johto Z 
Väestönsuoja VSS Jätevesiviemäri JV Asfaltti Asf 




johto L Nurmikko Nu 
  
(RT 15-10635 1997, 14.)
 
Rakennuslupaa haettaessa piirustuksissa käytetään Suomen rakentamismääräyskoko-
elman mukaisia mittakaavoja. Tämä tarkoittaa pääpiirustusten asemapiirroksessa mit-
takaavaa 1:500 (tarvittaessa suurissa kohteissa 1:1000 tai 1:2000) ja pohja-, leikkaus- 
sekä julkisivupiirustuksissa 1:100 (tarvittaessa pienissä kohteissa 1:50). (RT 15-10635 
1997, 4.) 
 
Viivojen leveydet sekä viivaosien pituus erilaisissa viivatyypeissä valitaan piirroksen 
selvyyden ja helppolukuisuuden kannalta. Viivaryhmiä kuvaavassa taulukossa 1 on 
19 
 
esitettynä viivoille kolme suhteellista leveyttä (kapea, leveä, erittäin leveä). Apuviivojen 
ja rakennusosien kuvausten viivojen tulee selkeästi erottua toisistaan ja eri viivatyyppien 
käyttäminen on oltava hyvin havaittavissa. Tarvittaessa eri viivalajien merkitykset se-
lostetaan piirustuksessa. Taulukossa 2 on esitetty rakennuspiirustuksissa käytettäviä 
viivatyyppejä. (RT 15-10635 1997, 8.) 
 















Pohjapiirroksen tulee ilmentää, että suunniteltu rakentaminen vastaa tilasuunnittelultaan, 
mitoitukseltaan sekä rakenteiltaan säännöksiä ja hyvää rakennustapaa. Pohjapiirrokset 
laaditaan rakennuksen kerroksista, kellarikerroksista ja ullakosta. Jos katto tai katolla 
olevat rakenteet, laitteet ja kulkutiet eivät tule riittävästi ilmi julkisivukuvista, tulee laatia 
myös vesikattopiirros. Leikkauspiirrosten kohta ja kuvaussuunta tulee merkitä 
pohjapiirroksiin. (Suomen RakMK A2 2002, 20-21.) Pohjapiirroksissa esitettävät asiat 




Kuva 1. Rakennuspiirustusten pohjakuvissa esitettävät asiat (RT 15-10824 2004, 8). 
3.3.3 Leikkauspiirustukset 
Leikkauspiirrosten tulee ilmentää, että suunniteltu rakentaminen vastaa tilasuunnittelul-
taan, mitoitukseltaan sekä rakenteiltaan säännöksiä ja hyvää rakennustapaa. Leikkausku-
vat laaditaan kohdista, joissa se on tarpeenmukaista rakennuksen rakenteiden ja ominai-
suuksien osoittamiseksi. (Suomen RakMK A2 2002, 20-22.)  Leikkauspiirroksissa esitet-





Kuva 2. Rakennuspiirustusten leikkauskuvissa esitettävät asiat (RT 15-10824 2004, 10). 
3.3.4 Julkisivupiirustukset 
Julkisivupiirrosten tulee ilmentää suunnitellun rakentamisen täyttävän arkkitehtuuriset 
vaatimukset itse rakennuksen sekä ympäröivien rakennuksien ja maiseman kannalta. Jul-
kisivupiirroksissa esitetään kaikki rakennuksen sivut vesikattoineen sekä liittyminen vie-
reisiin rakennuksiin rakennetussa ympäristössä. Julkisivun osoittama ilmansuunta tulee 
merkitä piirrokseen. (Suomen RakMK A2 2002, 22.) Julkisivupiirroksissa esitettävät 






Kuva 3.  Rakennuspiirustusten julkisivukuvissa esitettävät asiat (RT 15-10824 2004, 
12).  
3.3.5 Asemapiirustus 
Asemapiirroksen tulee ilmentää suunnitellun rakentamisen kaavan ja rakennusjärjestyk-
sen mukaisuus sekä soveltuminen tontille ja ympäristöön. Asemapiirros esittää tilanteen 
ennen suunniteltua rakentamista ja sen jälkeen. Piirroksesta tulee myös selvitä rakenta-
misen vaikutus naapureihin. (Suomen RakMK A2 2002, 19.) Asemapiirroksessa esitettä-






Kuva 4. Rakennuspiirustusten asemakuvassa esitettävät asiat (RT 15-10784 2002, 3). 
3.4 Kohteen rakennussuunnittelu 
Tämän opinnäytetyön yhtenä osuutena suunniteltiin valmiista pohjaratkaisusta omakoti-
talo ja piirrettiin sen rakennuslupakuvat. Opinnäytetyö sisältää liitteenä kaikki rakennus-
lupaan vaadittavat pääpiirustukset, asemapiirustuksen (Liite 2), julkisivu- ja leikkauspii-
rustukset (Liite 3) sekä pohjapiirustuksen (Liite 4).  
3.4.1 Pohjaratkaisun vaatimukset 
Ennen kuvien piirtämistä etsittiin sopiva pohjaratkaisu rakennussuunnittelun pohjaksi. 
Näin ollen tilasuunnittelu luonnosvaiheineen jäi rakennussuunnittelusta pois. Tämä pie-
nensi merkittävästi suunnittelun osuutta.  
 
Hankesuunnittelussa asetettujen kriteereiden lisäksi sopivan pohjaratkaisun etsimisessä 
otettiin huomioon tontin ja asemakaavan asettamat vaatimukset. Tontin kannalta huomi-




määrittämiä tekijöitä olivat tontin rakennusoikeus, kaavassa määrätty kattokaltevuus, ker-
rosluku, rakennusalue, määrätty harjasuunta sekä rakennusten sijoitteluvaatimus. Alla 




Kuva 5. Kaavakartta tontista (Porin kaupungin www-sivut 2017). 
 
Pohjaratkaisun etsinnässä koko rajattiin tontin suuri rakennusoikeus huomioon ottaen 
niin, että tulevan asuinrakennuksen kerrosala olisi noin 200–250 m2. Kaavamääräyksissä 
annettu kerrosluku I u 1/3 - 2/3 määritti sen, että asunnossa on oltava ullakkokerros, jonka 
kerrosala on noin 30 – 70 % alakerran kerrosalasta. 
 
Pohjaratkaisussa yhteisten oleskelutilojen ikkunat haluttiin suunnata etelän puoleiselle 
isolle etupihalle. Talon pohjoispuolella naapuritontin raja menee vain neljän metrin etäi-






3.4.2 Valittu pohjaratkaisu 
Sopiva pohjaratkaisu löytyi Seinäjoella 2016 järjestettyjä asuntomessuja käsittelevästä 
artikkelista. Pohjaratkaisu oli kaksikerroksisesta Suola & Pippuri nimisestä messukoh-
teesta.  Talo oli suunniteltu nelihenkisen aktiivisen perheen tarpeisiin ja se oli saanut po-
sitiivista palautetta messuvierailta. Näin ollen pohjaratkaisun uskottiin olevan hyvä va-
linta myös talon mahdollista myyntiä ajatellen. Merkittävin tekijä valinnassa oli keittiön, 
ruokailutilan ja olohuoneen muodostama kokonaisuus ja tilan isojen ikkunoiden suuntau-
tuminen talon edustalle. Valitussa pohjaratkaisussa oli neljä makuuhuonetta, olohuone, 
keittiö, kodinhoitohuone, eteinen, sauna, vaatehuone, kolme wc:tä sekä arkieteinen. Ta-
lon asuinpinta-ala oli 189,5 m2. Kuva ensimmäisen ja toisen kerroksen pohjapiirustuksista 













Kuva 7. Messukohteen toisen kerroksen pohjapiirros (Alter 2016). 
3.4.3 Pohjaratkaisun sovittaminen 
Löydetystä pohjaratkaisusta alettiin suunnittelemaan ja muokkaamaan tontille sopivaa, 
kaavamääräykset täyttävää ja toiveiden mukaista, toimivaa kokonaisuutta. Rakennuksen 
sijoittaminen tontille oli osoitettu kaavakartassa pistekatkoviivalla sekä nuolilla. Pistekat-
koviiva määritti rakennusalan, jonka sisälle rakennus piti sijoittaa. Nuolet taas osoittivat 
rakennusalan sivun, johon rakennus piti kiinnittää. 
 
Ensimmäisenä pohjaratkaisu päätettiin kääntää pitkittäissuunnassa peilikuvaksi. Tällä 
ratkaisulla saatiin suunnattua talon terassillinen pääty tieltä rauhalliselle pihalle.  Myös 
olohuoneen kaksi isoa ikkunaa ja kodinhoitohuoneeseen johtava takaovi ovat näin loogi-
sempaan suuntaan.  
 
Kylpyhuoneeseen, saunaan sekä tekniseen tilaan haluttiin lisää tilaa, joten takaseinälinjaa 
päätettiin siirtää noin 70 cm. Näin saatiin lisää tilaa myös vaatehuoneeseen, alakerran 
makuuhuoneeseen sekä yläkerrassa sijaitseviin tiloihin. Tosin alakerran makuuhuone oli 
jo ennestään riittävän tilava, joten lisäneliöt sen osalta olivat käytännössä hukkaneliöitä. 
Myös keittiön ja eteisen välistä seinää pidennettiin noin 20 cm, jotta alustavasti suunni-




Alkuperäinen pohjaratkaisu on suunniteltu kaksikerroksiseen taloon, jossa myös yläker-
rassa on normaali huonekorkeus. Tästä johtuen valmiiksi toimiva yläkerran pohjaratkaisu 
jouduttiin muuttamaan suunnitteilla olevan kohteen yläkerran huonekorkeutta silmällä 
pitäen. 
3.4.4 Rakennuksen muoto 
Seuraavaksi määriteltiin rakennuksen korkeus sekä muoto ja samalla myös huoneiden 
korkeudet. Rakennuksen muotoon vaikuttavia kaavamääräyksiä olivat katon muodoksi 
määritetty harjakatto ja sen kaltevuus joka oli 1:2. Rakennuksessa päätettiin käyttää suu-
rinta asemakaavamääräysten sallimaa korkeutta ja katto päätettiin toteuttaa saksiristi-
koilla. Kaavamääräyksessä oli annettu rakennuksen suurimmaksi sallituksi korkeudeksi 
8,5 metriä. Toisin sanoen vesikaton ylimmän korkeusaseman ja ympäröivän maanpinnan 
korkeusero saa olla enintään 8,5 m.  
 
Suuntaa antavat huonekorkeudet saatiin tekemällä leikkauskuvan luonnos paperille. Leik-
kauskuvaa hahmoteltaessa piti ottaa huomioon asemakaavassa määritelty katon kaltevuus 
sekä rakennuksessa käytettävien saksiristikoiden vaadittava tukikorkeus. Lisäksi huomi-
oitiin lattian korkeus ympäröivään maanpintaan nähden. Myös välipohjan rakennevah-
vuus huomioitiin. Yläkerran huonekorkeudeksi ulkoseinän vierestä saatiin noin 165 cm, 
kun alakerran huonekorkeudeksi määritettiin 260 cm. Suuntaa antava huonekorkeus riitti 
tässä kohtaa, jotta voitiin todeta yläkerran pohjaratkaisu toimivaksi. Asuntomessukohteen 
pohjapiirustuksissa esitettyjä ulkopuolisia rakenteita muutettiin niin, että terassi ei kierrä 
ympäri talon ja yläkerran parveke jäi pois. Parveke oli jätettävä pois, koska sitä ei ole 
mahdollista toteuttaa yläkerran pienestä huonekorkeudesta johtuen. Sen tilalle pääsisään-
käynnin eteen suunniteltiin katos kuistille.  
3.4.5 Ikkunat ja ovet 
Osa mallina toimineen pohjapiirustuksen ikkunoista jätettiin pois ja osassa ikkunoista ko-
koa muutettiin. Muutokset ikkunoiden suhteen tehtiin joko niiden toimimattomuuden tai 
esteettisyyden vuoksi. Isoimman muutoksen kokivat olohuoneen, ruokailutilan ja keittiön 




koska sille ei ulkopuolelle tulleen kuistin katoksen vuoksi enää ollut tilaa. Muita yläikku-
noita jouduttiin madaltamaan, jotta ne soveltuivat kohteen huonekorkeuteen. Alempien 
ikkunoiden alareunan haluttiin olevan lattian tasolla, joten alempien ikkunoiden korkeutta 
lisättiin 10 cm ja ne määritettiin lähtemään alajuoksun päältä. Lisäksi ruokailutilan pa-
riulko-ovi vaihdettiin oveen ja ikkunaan. Tämä johtuen siitä, että pariulko-ovea ei saa yli 
1900 mm leveänä ja muut samassa rivissä olevat ikkunat ovat 2000 mm leveitä. Myös 
yläpuolista ikkunaa levennettiin 10 cm. Tällä muutoksella samassa rivissä oleviin valo-
aukkoihin saatiin yhtenäinen ilme. 
 
Yläkerran ikkunoiden koko muuttui lähdekohteeseen nähden eri huonekorkeuden sekä 
vinojen sisäkattojen vuoksi. Myös parvekkeen pois jääminen aiheutti muutoksia yläker-
ran ikkunoihin, koska yläkerran hätäpoistumistie jouduttiin määrittelemään kohteen mu-
kaiseksi. Hätäpoistumistieksi määritettiin yläkerran oleskelutilan ikkuna. Ikkunan koko 
määräytyi rakentamismääräyskokoelman vaatimusten mukaan. Sen tuli olla vähintään 
600 mm korkea ja vähintään 500 mm leveä, kuitenkin niin, että leveys ja korkeus yhteen-
laskettuna on vähintään 1500 mm. Ikkunan koon muutos vaikutti luonnollisesti myös toi-
seen oleskeluhuoneen ikkunaan sekä viereisen makuuhuoneen ikkunoiden kokoon. 
 
Asunnon sisäovet pysyivät samankokoisina ja samalla paikalla lukuun ottamatta kylpy-
huoneen ja vaatehuoneen ovia. Nämä ovet muutettiin liukuovista normaaleiksi välioviksi. 
 
Ikkunoiden ja ovien koolla, muodolla sekä sijoittelulla on iso merkitys, koska se vaikuttaa 
niin talon sisäiseen kuin ulkoiseenkin ilmeeseen merkittävästi.   
3.4.6 Julkisivun suunnittelu 
Kaavamääräykset antoivat julkisivun suunnitteluun melko vapaat kädet. Määräyksissä ei 
ollut määritelty julkisivun materiaaleja eikä värejä. Myöskään vesikatteen valinnassa ei 
ollut rajoitteita. Ainoat kaavamääräysten rajoitteet talon ulkoisen ilmeen kannalta olivat 
rakennuksen korkeus, katon muoto ja kaltevuus. Talon ulkoasuun vaikutti merkittävästi 





Suunnittelussa oli selvää, että ulkoverhous halutaan toteuttaa puuverhoiluna. Ulkover-
hous päätettiin toteuttaa kaksivärisenä niin, että kumpikaan väri ei ole varsinainen pää-
väri. Ulkoverhouksen väreiksi valittiin puhtaan valkoinen sekä tumman harmaa. Myös 
kaikkien ikkunoiden ulkopokien, smyygien ja ulko-ovien väriksi valittiin tumman har-
maa. Vesikatteeksi valittiin tiilikate sen hiljaisuuden sekä edullisuuden vuoksi.  
3.5 Kohteen lupakuvien laatiminen 
3.5.1 Pohjapiirustukset 
Rakennuslupakuvien laatiminen aloitettiin pohjapiirustuksien laatimisesta, koska 
pohjapiirustukset muodostavat perusteet ja mitat muille lupakuville. Pohjapiirustukset 
laadittiin mittasuhteeseen 1:50. Yläkerran ja alakerran pohjapiirustukset sijoitettiin sa-
malle paperille. Paperikooksi valittiin standardi koko A1, vaakaan aseteltuna.  
 
Pohjapiirustuksen piirtäminen lähti liikkeelle ulkoseinien ja väliseinien sekä ulkopuolis-
ten rakenteiden piirtämisellä. Tämän jälkeen kuvaan piirrettiin ulko-ovet, väliovet sekä 
ikkunat. Samalla pohdittiin niiden sijoittelun ja koon toimivuutta sekä esteettisyyttä. 
Näiden jälkeen kuviin piirrettiin kiinteät kalusteet ja varusteet, takka sekä portaat. Tässä 
kohtaa pohjapiirustusten runko oli kunnossa ja niitä tarkasteltiin mahdollisten virheiden 
ja epäkohtien varalta, koska tässä kohtaa niitä oli vielä helppo korjata. Kun ratkaisut ja 
valinnat oli todettu toimiviksi, lisättiin kuviin merkinnät ikkunoista, huonetiloista sekä 
muut vaaditut merkinnät kuten liikkumisrajoitteisille tarkoitettujen wc- ja pesutilojen mi-
toitus, hätäpoistumistiet sekä kattojen alaslaskut. Lisäksi kuviin merkittiin rakennuksen 
ja sen osien päämitat sekä kerroksien korkeusasemat. 
 
Varsinaisten pohjapiirustusten lisäksi samalle piirustuslehdelle liitettiin kuva ja tiedot 
hormistosta. Piirustuslehdelle kirjattiin myös rakennuksen tilavuus, kerrosala ja huoneis-
toala sekä paloluokka, lämmitysmuoto ja rakentamismääräyksiä koskevia tietoja kuten 






Leikkauspiirustus laadittiin poikkileikkauskohdasta jossa ilmenee kantava väliseinälinja, 
välipohja ja sen kaiteellinen vapaa reuna. Poikkileikkaus nimettiin Poikkileikkaus A-A: 
ksi. Näiden lisäksi piirustuksessa esitetään kuisti ja sen katos sekä ikkuna ja alaslaskettu 
katto. Leikkauspiirustus piirrettiin samalle piirustuslehdelle julkisivukuvien kanssa ja si-
inä käytettiin mittasuhdetta 1:100. Paperikooksi valittiin koko joka vastaa neljää rin-
nakkain aseteltua pystysuuntaista A4- paperiarkkia. 
 
Leikkauspiirustuksen laatiminen aloitettiin piirtämällä alapohja, rakennuksen ulkoseinät 
sekä kattorakenteet ja ulkopuoliset rakenteet. Leikkauskuvassa käytettiin nykynormit 
täyttäviä yleisiä rakennetyyppejä. Leikkauspiirustuksen leveys määräytyi rakennuksen 
pohjakuvasta ja korkeuden määritti rakennuksen aiemmin määritelty korkeus. Tämän jä-
lkeen kuvaan piirrettiin kantava väliseinälinja sekä välipohja. Väliseinän paikan määritti 
pohjapiirustus ja sen korkeuden määritti päätetty huonekorkeus. Tämän jälkeen kuvaan 
merkittiin vaaditut rakennusosien korkeusasemat kattokaltevuus sekä suunniteltu maan 
pinta. 
 
Leikkauspiirustuksen yhteyteen kirjattiin suunnitellut rakenteet, alapohja, yläpohja ja 
ulkoseinä U-arvoineen. 
3.5.3 Julkisivupiirustukset 
Julkisivupiirustukset laadittiin kaikista neljästä pääilmansuunnasta. Julkisivupiirustukset 
sijoitettiin samalla piirustuslehdelle leikkauspiirustuksen kanssa ja myös ne piirrettiin 
mittasuhteeseen 1:100. Päämitat julkisivukuvaan saatiin suoraan pohja- sekä leikkauspii-
rustuksista. 
 
Julkisivupiirustuksen laadinta aloitettiin piirtämällä rakennuksen seinien, ulkopuolisten 
rakenteiden, sokkelin sekä vesikaton ääriviivat. Tämän jälkeen mitoitettiin ikkunoiden ja 
ovien paikat pohjapiirustuksen mukaiseksi. Tämän jälkeen kuvaan lisättiin yksityiskohdat 
kuten paneloinnit, ikkunoiden pielet ja pokat, ovet sekä nurkkalaudat. Lisäksi piirrettiin 





Jokaisen julkisivukuvan alle merkittiin mistä ilmansuunnasta rakennus on kuvattu. 
Lisäksi tehtiin numeroitu taulukko johon merkittiin ulkoverhoilun, vesikaton sekä 
sokkelin materiaali- ja värivalinnat. Valinnat merkittiin kuvaan taulukkoa vastaavin nu-
meroin. 
3.5.4 Asemapiirustus 
Asemapiirustus laadittiin mittasuhteeseen 1:200. Piirustuslehtenä käytettiin samaa kokoa 
kuin leikkaus- ja julkisivupiirustuksiin. Asemapiirustuksen laatiminen aloitettiin 
piirtämällä tontit rajat, nurkkapisteet ympärillä olevat tiet, tontit ja muut alueet 
merkintöineen. Nämä piirrettiin piirustuslehdelle pohjois-etelä suuntaisena niin, että poh-
joinen on ylöspäin. Tämä osoitettiin kuvassa pohjoisnuolella. Asemapiirustus laadittiin 
omalla piirustuslehdellään. 
 
Näiden jälkeen sijoitettiin rakennukset piirustukseen kaavakartan määrittämällä tavalla. 
Kuvassa rakennusten reunat määräytyivät julkisivun ulkoseinän ulkopintojen mukaan. 
Tämän lisäksi piirrettiin kuisti, invaluiskavaraus, sisäänkäynnit portaineen, sekä ra-
kennusten räystäslinjat. Tämän jälkeen merkittiin rakennusten etäisyydet tontin rajoista, 
rakennusten äärimitat, maanpinnan korkeusasemat sekä rakennusten sokkelimitat. Ase-
mapiirustukseen piirrettiin myös suunnitelmien mukaiset tulevat istutukset. 
 
Muita piirustuslehdellä ilmoitettuja asioita olivat korttelia koskevat kaavamerkinnät ra-
kennusten pinta-ala ja tilavuustiedot, lämmitysmuoto, rakennuksen paloluokka sekä sekä 
rakennuksen palovaroitinjärjestelmä. Näiden lisäksi ilmoitettiin liittymisestä kunnal-
liseen jätevesi-, sadevesi- ja vesijohtoverkostoon. Lisäksi piirustuslehdelle lisättiin kohta 








Hankkeen aikataulun laatimisen tarkoituksena on suunnitella mitä ja milloin tehdään sekä 
missä järjestyksessä työt suoritetaan. Aikataulua varten tulee selvittää eri tehtävien kesto 
ja ajoitus sekä suunnitella niiden sijoittaminen kokonaisuuden hallinnan takaamiseksi. 
Rakennushankkeen keston realistinen määrittely edesauttaa sujuvaa yhteistyötä eri osa-
puolten välillä sekä hankkeen etenemistä suunnitellusti ja oikea-aikaisesti. Myös kohteen 
laadun kannalta aikataulun realistisuus on tärkeässä asemassa. Laadukas aikataulu ottaa 
huomioon olosuhteet ja niiden hallinnan sekä yhteensovittaa eri osapuolten tehtävät ja 
varaa niille riittävästi aika. Hankkeen vaiheiden ja tehtävien ajoituksen pohjana toimii 
rakennuttajan määrittelemä tavoitteellinen kokonaisaika. Eri vaiheille tulee varata riittä-
västi aikaa, jotta hanke saadaan läpivietyä hallitusti. Koko rakennusprojektin kannalta 
olennaista on, että aikataulut laaditaan toteutuskelpoisiksi pohjaamalla ne työkohdetta 
vastaavaan työmenekkilaskentaan ja resurssisuunnitteluun. (RT 10-11225 2016, 1.) 
 
Aikataulujen laatimista varten tulee rakennushankkeen töistä ja toiminnoista muodostaa 
aikataulutehtäviä. Tarpeenmukaisten tehtäväkokonaisuuksien muodostaminen takaa nii-
den onnistuneen toteutumisen valvomisen ja tuotannon ohjaamisen. Tehtäviä suunnitel-
taessa otetaan huomioon kaikkien rakentamisen osapuolten yhteistoiminta, sillä tehtävät 
muodostuvat sekä pääurakoitsijoiden työntekijöiden että aliurakoitsijoiden tekemistä työ-
vaiheista ja työlajeista. Tehtävien suoritukseen kuuluvat edistävät, aloittavat, lopettavat 
sekä ylläpitävät työt. Suoritemäärät eri tehtäville saadaan määräluettelosta tai ne voidaan 
laskea. Aikataulua laadittaessa kullekin tehtävälle valitaan perustyöryhmä ja lasketaan 
työn kesto. Tähän tarvittavat tiedot löytyvät Ratu-tiedostoista. (Talonrakennusteollisuus 
ry, RTS 2015, 25.) 
 
Aikataulujen laatimiseen vaikuttavat keskeisesti eri tehtävien väliset riippuvuudet. Riip-
puvuudet rajoittavat tehtävien työjärjestyksestä päättämistä. Riippuvuuksia on neljää 
tyyppiä: loogiset ja tekniset riippuvuudet sekä olosuhde- ja resurssiriippuvuudet. Loogi-
set riippuvuudet kuvaavat teknisesti mahdollista suoritusjärjestystä. Toteutustekniset sei-
kat puolestaan muodostavat teknisiä riippuvuuksia. Olosuhderiippuvuuksia aiheuttavat 




liittyvät eri työryhmiin. Yhden tehtävän suoritettuaan työryhmä voi siirtyä seuraavaan 
työtehtävään. (Talonrakennusteollisuus ry, RTS 2015, 26.) 
4.1 Aikataulut rakennushankkeen eri vaiheissa 
Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttaja laatii ajallisten tavoitteiden pohjalta 
hankeaikataulun, joka kuvaa koko hankkeen läpiviennin. Sen tulee esittää hankkeen real-
istinen vaiheiden ajoitus ja kesto. Muut aikataulut laaditaan hankeaikataulun pohjalta. 
Laadittaessa hankeaikataulua huomioon otettavia seikkoja ovat hankesuunnittelun kesto, 
rakennusluvan ja rakennussuunnittelun kesto, rakentamisen valmistelu sekä rakentamisen 
kesto. (RT 10-11225 2016, 5.) 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttaja laatii myös alustavan rakentamisaikataulun, joka 
luo pohjan rakennushankkeen onnistuneelle läpiviemiselle. Hyvin laadittu aikataulu 
toimii työkaluna keskeisten aikatauluriskien tunnistamisessa ja kokonaisaikataulun real-
istisuuden tarkistelussa. Sen avulla pystytään myös selvittämään erilaisia toteutusmalli-
vaihtoehtoja ja työjärjestyksiä. Rakentamisaikataulua laadittaessa otetaan huomioon 
toiminnan edellyttämät tarpeet, rajoitukset liittyen kaavatilanteeseen ja kunnallistekniik-
kaan, suunnitteluun ja rakentamiseen kuluva aika, lupien saamiseen kuluva aika sekä vuo-
denaikojen vaikutus rakentamiseen. (RT 10-11225 2016, 5.) 
 
Suunnitelmien tuottamiselle varattua aikaa kuvataan suunnitteluaikataulululla. Suunnit-
teluaikataulun avullan voidaan seurata suunnittelun etenemistä ja ohjata suunnittelua. 
Suunnitelma-aikataulu taas määrittelee ajankohdat, jolloin eri suunnitelmien tulee olla 
valmiina ja käytettävissä työmaalla. (RT 10-11225 2016, 5.)  
 
Yleisaikataululla on kolme eri muotoa: alustava yleisaikataulu, sopimusyleisaikataulu ja 
työaikataulu. Alustava yleisaikataulu on karkea suunnitelma työn kulkua ohjaavista 
päätyövaiheista. Sen avulla aika saadaan jaettua realistisesti suunnittelun, hankintojen ja 
toteutuksen kesken. Sopimusyleisaikataulu syntyy, kun sopimusosapuolten tarkentama ja 
hyväksymä yleisaikataulu liitetään sopimukseen. Sopimusaikataulussa tulee olla kirjat-
tuna ainakin välitavoitteet sekä aloitus- ja valmistumisajankohdat. Se ohjaa pääurakoitsi-




työaikatauluksi. Sen avulla saadaan yhteensovitettua eri urakoitsijoiden työt. Työaikatau-
lussa tehtävät on suunniteltu tarkemmin ja jaoiteltu lohkoihin tai osatehtäviin. (Sahlstedt 
& Koskenvesa 2013, 43-46.) 
 
Materiaalien ja rakennusosien oikea-aikainen saanti työmaalle varmistetaan hankinta-ai-
kataululla, joka laaditaan yhdessä työaikataulun kanssa. Yleisaikataulussakin esitetyt ta-
lotekniset työt on hyvä esittää myös omana aikataulunaan. Näin saadaan varmemmin taat-
tua talotekniikka- ja rakennusurakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen. Viikkoaikataulu 
laaditaan muutaman viikon ajalle ja se kertoo tarkemmin kuhunkin viikkoon sijoittuvista 
tehtävistä. Viikkoaikataulu varmistaa resurssien riittävyyden sekä niiden tehokkaan 
käytön. Kohteen oikea valmistusmisjärjestys käsitellään viimeistelyaikataulussa. (RT 10-
11225 2016, 6.) 
 
Rakentamisvaiheaikataulu tarkentaa työaikataulua ja sen tehtävä onkin varmistaa 
työaikataulun tavoitteisiin pääseminen Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan rakentamis-
vaiheille tai 2-6 kuukauden jaksoille. Muita nimityksiä rakentamisvaiheaikataululle on 
jaksoaikataulu, vaihesuunnitelma ja käännetty vaiheaikataulu. Tärkeimmät lähtötiedot ra-
kentamisvaiheaikataululle ovat sopimusasiakirjat, työaikataulu, määrälaskelma, tekniset 
suunnitelmat, työmenetelmä- ja kalustovalinnat, käytettävissä olevat resurssit ja tuotan-
totiedostot, kuten työmenekkitiedot. Rakentamisvaiheikataulu esitetään yleensä paikka-
aikakaaviona tai jana-aikatauluna. Aikatauluun merkitään nimikkeistötunnus tai tehtävän 
juokseva numero, tehtävä sekä sen suoritemäärä ja yksikkö, työmenekki tai -saavutus, 
työryhmä, tehtävän kesto, ajoitus ja tehtävien väliset riippuvuudet. (Sahlstedt & Kosken-
vesa 2013, 55.) 
4.2 Kohteen aikataulutus 
Tässä opinnäytetyössä laadittiin omakotitalolle rakentamisvaiheaikataulut (Liite 5). Ra-
kentamisvaiheaikatauluja laadittiin kaikkiaan kolme, maanrakennus- ja perustustöille, 
runko-, vesikatto- ja levytystöille sekä sisäpuolen pinta- ja viimeistelyvaiheeseen. Ai-
kataulun laadintaa helpottamaan luotiin Excel-taulukko Aikataulukirja 2013 ja Ra-




työlajeittain tahdistavan työryhmän työsaavutus ja koko, tahdistava työmenekki, ko-
konaistyöryhmän koko sekä kokonaistyömenekki. Kaikki taulukkossa käytetyt 
työmenekit ovat tehollisia aikoja eli T3- aikoja. Kohdekohtaiset tiedot taulukkoon saatiin 
toteuttamalla määrälaskenta työssä laadittujen rakennuslupakuvien perusteella. Ra-
kennusvaiheaikataulut laadittiin tehollisia aikoja käyttäen niin, että seuraava työvaihe al-
kaa aina välittömästi toisen päätettyä. Esimerkiksi: 
 
 Jos tiilikatteen asentaminen alkaa 18.10. klo 7:00, 






= 1,35  




× 1,35 ≈ 11ℎ.  
Näin ollen työ kestää 19.10. vielä kolme tuntia, joten seuraava työvaihe 
tuulensuojalevyjen asennus ja ulkoseinän eristäminen alkaa 19.10. klo 
10:00. 
 
Liittenä oleva kohteelle laadittu aikataulu on siis teoreettinen, pohjautuen lähteenä ol-




Tässä opinnäytetyössä laadittiin Porin Klasipruukiin rakennettavalle omakotitalolle 
hankesuunnitelma, rakennuslupaan vaadittavat pääpiirustukset sekä rakentamisvai-
heaikataulut. 
 
Hankesuunnitelma osiossa käytiin läpi hankesuunnittelun teoriaa sekä kerrottiin koh-
dekohtaisesta hankesuunnittelusta. Tämän lopputuloksena saatiin kohteelle hankesuun-




merkittävää osuutta tässä opinnäytetyössä, mutta siitä tulee varmasti olemaan hyötyä tule-
vaisuudessa eteen tulevissa rakennushankkeissa. 
 
Merkittävin osuus opinnäytetyötä oli rakennuslupaa varten laaditut pääpiirustukset. 
Vaikka rakennussuunnittelun pohjalle etsittiin valmis pohjaratkaisu, sen sovittaminen jo 
olemassa olleeseen tonttiin, tontin kaavamääräyksiin ja allekirjoittaneen toiveisiin, vei 
silti huomattavan paljon aikaa. Myös itse piirtämiseen kului aikaa, koska nämä olivat en-
simmäiset viralliset pääpiirustukset, jotka allekirjoittanut on laatinut. Lopputuloksena 
saatiin valmiit, tavoitteet täyttävät rakennuslupakuvat rakennuslupahakemusta varten. 
 
Kohteen rakentamisvaiheaikataulut laadittiin Rakennustiedon kirjojen työmenekkitieto-
jen pohjalta. Määrälaskennassa käytettiin työssä laadittuja lupakuvia, joten aikataulujen 
laatiminen oli työn viimeisiä vaiheita. Rakentamisvaiheaikataulut laadittiin työn liitteiksi 
jana-aikatauluina. Aikatauluja tullaan hyödyntämään hankkeen eri rakentamisvaiheissa, 
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1 HANKKEEN PERUSTIEDOT 
1,5-kerroksinen omakotitalo ja autotallirakennus kaupungin kaava-alueelle. 
2 SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA / RAKENNUKSESTA 
 
Rakennuspaikkana toimii tontti, joka sijaitsee Porin Klasipruukissa. Rakennuspaikan 
osoite on Palkotie 14, 28600 Pori. Tontti on kaupungin kaava-alueelta lunastettu pel-
totontti. Kooltaan tontti on 1500 m2  ja sen tehokkuusluku e=0.25. Näin ollen tontin 
rakennusoikeus on 375m2 (1500m2 x 0,25). Klasipruukin alueen maaperän kantavuus 
on melko vaihtelevaa ja jo olemassa olevien rakennusten perustuksia on toteutettu sekä 
paaluttaen, että ilman paalutusta vain normaalia leveämpää anturaa käyttäen. Tämän 
vuoksi tontille tilataan pohjatutkimus, jossa tehdään 4 painokairausta, yksi jokaiseen 
päärakennuksen nurkkapisteeseen. Lisäksi tehdään yksi kairaus tulevan autotallin koh-
dalle. 
 
Suunniteltu rakennus on 1,5-kerroksinen puurunkoinen omakotitalo. Rakennusten 
lämmitysmuodoksi tulee maalämpö.  
 
3 RAKENTAMISBUDJETTI 




4 HANKKEEN AIKATAULU 
Tavoitteena on aloittaa rakennustyöt syyskuun 2017 aikana. Hankkeen valmistumisa-
jankohta on 2018 keväällä. 
5 TOTEUTUSMUOTO 
Hanke toteutetaan kokonaisurakkana avaimet käteen -periaatteella. 
6 OSAPUOLET 
Rakennuksen tuleva käyttäjä on allekirjoittanut. Hankkeen rakennuttajana ja pääto-
teuttajana toimii Rakennuspalvelu Sengström & Välimäki. Hankkeen rakennesuunnit-
telusta vastaavaa pääsuunnittelijaa ja valvojaa ei ole vielä tässä vaiheessa valittu. 
Hankkeen muita toteutuksesta vastaavia osapuolia ovat maanrakennus-, lvi- ja sähköu-
rakoitsija. Hankkeeseen osallistuvat viranomaiset tulevat Porin kaupungin toimesta. 
 
7 HANKKEEN TAVOITTEET 
Hankkeen tavoitteeksi asetettiin toteuttaa toimiva, esteettisesti miellyttävä omakotitalo 
niin, että tontin ominaisuudet ja vaatimukset otetaan huomioon. Tavoitteeksi asetettiin 
myös se että rakennuksesta ei tule liian persoonallinen vaan se on tulevaisuudessa 



















































AR ja AT ovat rajan 7-22 suuntainen.
Latiiakorot:
AR                             +6.75






Rakennus varustetaan sähköverkkoon liitetyllä sarjaan kytketyillä,(1kpl/60m2)
palovaroittimilla ja palovaroitinlaitteen virransyöttö varmistetaan akulla.
-maanpinnan kallistukset sokkelista poispäin,kaltevuus >1:20 3m:n matkalla



































Olemme tutustuneet tämän piirustus-
sarjan mukaiseen rakennushankkeeseen












































































-kantava runko 198 + mineraalivilla 200
-höyrynsulku














































1. VESIKATE  
2. VERHOUSLAUTA  
3. TEHOSTEVÄRI  
4. OVI- JA IKKUNAPUITTEET  
5. SOKKELI
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Perustukset erillisen perustussuunnitelman mukaan 
Tomi Sengström
LIITE 3 
HUOM!  PERUSTUKSIA EI MITOITETA TÄMÄN PIIRUSTUKSEN MUKAAN!
















Väliovien =9M vapaa kulkuaukko >=
800mm (erikoissaranointi)
HUOM!
Kaikissa ikkunoissa ja ikkunaovissa joiden lasiaukon
tai 6mm tasolasia.
Rakennus varustetaan koneellisella tulo-ja poistoilmanvaihdolla,
jossa lämmöntalteenottolaite.(Vuosihyötysuhde >50%)
LVIS-järjestelyt erikoissuunnitelmien mukaan.


























































































































































































































































Rakentamisvaiheaikataulu PERUSTUS- JA MAANRAKENNUSTYÖT LIITE 5  1/3
Päällikkö: Tomi Sengström Suunnittelija: Tomi Sengström
Hierarkia Selite Kesto Alkaa
 1 PERUSTUS- JA MAANRAKENNUSTYÖT 17 pv 4.9.2017
 2 Kuorinta ja maan kuljetus 2 pv 4.9.2017
 3 Kuitukankangas, perustusten alustäyttö ja tiivistys 1 pv 5.9.2017
 4 Salaojitus ja viemäröinti 1 pv 6.9.2017
 5 Kaivojen asennus, Lämpökanavien rakentaminen, 1 pv 7.9.2017
 6 Kaapelikourujen asennus, Kanaalien täyttö ja tiivistys 1 pv 8.9.2017
 7 Anturat 4 pv 11.9.2017
 8 Perusmuurien muuraus 5 pv 15.9.2017
 9 Perustusten vierustäyttö ja tiivistys, routasuojaus 1 pv 22.9.2017
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Rakentamisvaiheaikataulu RUNKO- JA LEVYTYSTYÖT 2/3
Päällikkö: Tomi Sengström Suunnittelija: Tomi Sengström
Hierarkia Selite Kesto Alkaa
 1 RUNKO- JA LEVYTYSTYÖT 49 pv 27.9.2017
 2 Ontelolaatat 1 pv 27.9.2017
 3 Ulkoseinän runko 9 pv 27.9.2017
 4 Kattoristikot, aluskate ja ruoteet 3 pv 10.10.2017
 5 Tiilikate 1 pv 13.10.2017
 6 Tuulensuojalevy ja ulkoseinän eristäminen, höyrynsulku 6 pv 17.10.2017
 7 Yläpohjan lämmöneristys ja höyrynsulku 1 pv 25.10.2017
 8 Ikkunat ja ulkoovet 3 pv 26.10.2017
 9 Alapohjan eristys ja raudoitus 1 pv 30.10.2017
 10 Pintavalu 1 pv 1.11.2017
 11 Julkisivuverhous 8 pv 2.11.2017
 12 Kantavat väliseinät 2 pv 13.11.2017
 13 Välipohjan runko 2 pv 15.11.2017
 14 Ulkoseinien sisäpuolinen levytys 2 pv 17.11.2017
 15 Välipohjan yläpuolinen levytys ja villoitus 3 pv 21.11.2017
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Rakentamisvaiheaikataulu SISÄPUOLEN PINTARAKENTEET JA VIIMEISTELY 3/3
Päällikkö: Tomi Sengström Suunnittelija: Tomi Sengström
Hierarkia Selite Kesto Alkaa
 1 SISÄPUOLEN PINTARAK. JA VIIMEISTELY 31 pv 5.12.2017
 2 Seinien maalaus ja tapetointi 6 pv 5.12.2017
 3 Laatoitus ja vedeneristystyöt 6 pv 12.12.2017
 4 Sisäkatot 6 pv 20.12.2017
 5 Saunan puutyöt 2 pv 28.12.2017
 6 Parkettiasennukset 2 pv 1.1.2018
 7 Sisäovet 1 pv 3.1.2018
 8 Kalusteasennukset 4 pv 4.1.2018
 9 Listoitukset 4 pv 9.1.2018
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yks./tv tth/yks. tth/yks. h tv




14t m3ktr 528 m³ktr/tv 390 5,9 0,74
Kuljetus,	kuljetusmatka	yhteen	suuntaan
20…25	km 8 kuormaa/tv 9 9,0 1,13
22 Täyttö
Kuitukankaan	asennus m² 2000 1+0 0,004 1+0 0,004 294 1,2 0,15
Perustusten	alustäyttö	ja	tiivistys m³rtr 127 1+0 0,063 1+0 0,063 74 4,7 0,58
perusmuurin	vierustäyttö	ja	tiivistys m³rtr 138 1+0 0,058 1+0 0,058 63 3,7 0,46
Kanaalien	täyttö	ja	tiivistys m³rtr 200 1+0 0,04 1+0 0,04 56 2,2 0,28
Liikennealueiden	rakennekerrokset	ja	tiivistys m³rtr 211 1+0 0,038 1+0 0,038 75 2,8 0,36
25 Putkiasennus koko	työ
Salaojitus m 160 1+1 0,1 1+1 0,1 75 3,8 0,47
Viemäröinti
muoviputki
<300	mm m 107 1+1 0,15 1+1 0,15 40 3,0 0,37
Kaivojen	asennus kpl 16 1+1 1 1+1 1 6 0,38
Lämpökanavien	rakentaminen m 27 1+1 0,5 1+1 0,5 20 5,9 0,74
Kaapelikourujen	asennus m 160 1+0 0,05 1+1 0,05 30 1,5 0,19
3 ALUERAKENTAMINEN
31 Sorapäällystys m² 533 1+1 0,03 1+1 0,03 250 3,8 0,47
35 Viherrakenetyö
pensaat kpl 320 1+1 0,05 1+1 0,05 14 0,4 0,04
puut kpl 32 1+1 0,5 1+1 0,5 7 1,8 0,22


















































A B C D E F G H I J K L
41 Betonirunkorakentaminen,	raudoitus	irtotangoista
Anturat,	keskirauta	16mm 1000kg asennus 2,5 2+0 5 2+0 6,75 1,3 4,2 0,52
Laatat,	6m	,	k/k150	mm 1000kg asennus 2,1 2+0 7,5 2+0 7,65 0,53 2,0 0,25
41 Betonirunkorakentaminen,	betonointi
Anturat	ja	matalat	perusmuurit
pumppu m3 betonointi 120 3+0 0,2 3+1 0,27 41 2,7 0,34
42 Betonielementtirakentaminen	(sis.	Mittauksen)
Ontelolaatta
laattakoko	1,2x7,2	m2	 kpl asennus 40 2+0 0,4 2+1 0,6 28 5,6 0,70
44 Pintabetonointi




harkko	600x300x200 m2 muuraus 20 1+0 0,41 1+1 1,07 92 36,8 4,60
53 Tiilikattaminen
Tiilikate
katon	kaltevuus	1:2 m2 koko	työ 170 1+1 0,09 1+1 0,09 230 10,8 1,35
54 Laatoitus
seinät m2 laatoitus	ja	saumaus 14 1+0 0,56 1+0 0,56 23 13,1 1,64
lattiat	100x100,	märkätilat m2 laatoitus	ja	saumaus 8 1+0 1 1+0 1 32 32,0 4,00
lattian	laatoitus,	kuiva	tila m2 laatoitus 10 1+0 0,83 1+0 0,83 101 80,8 10,10
6 METALLIRAKENTAMINEN
64 Kourut	ja	syöksytorvet jm koko	työ 80 2+0 0,2 2+0 0,2 55 5,5 0,69
7 PUU-	JA	LEVYRAKENTAMINEN
71 Puurunkorakentaminen
Ulkoseinän	puurunkotyö m2 asennus 36 2+0 0,45 2+1 0,54 320 71,1 8,89
Välipohjan	puurunkotyö m2 asennus 40 2+0 0,4 2+1 0,46 83 16,6 2,08
esivalm.	Kattoristikot,	orsitus m2 runko	ja	katealusta 84 2+0 0,19 2+1 0,27 230 21,9 2,74
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72 Puuelementtirakentaminen
Kattoristikot
pituus	>7000	mm kpl asennus 60 2+1 0,4 2+1 0,9 20 2,7 0,33
Puupilarit kpl nosto	ja	asennus 29 2+0 0,55 2+0 0,55 2 0,6 0,07
Puupalkit kpl nosto	ja	asennus 18 2+0 0,9 2+0 0,9 1 0,4 0,06
73 Puuvalmisosarakentaminen
Ikkunat,	puiset
<12Mx12M kpl karmitus	ja	sovitus 15 1+0 0,52 1+1 1,02 9 4,8 0,60
>15Mx15M kpl karmitus	ja	sovitus 8 1+0 0,95 1+1 1,55 12 12,0 1,50
Ovet,	puiset
normaali	sisäovi kpl karmitus	ja	sovitus 14 1+0 0,55 1+1 0,91 11 6,3 0,79
yksiosainen	ulko-ovi kpl karmitus	ja	sovitus 9 1+0 0,85 1+1 1,45 4 3,6 0,44
74 Levyrakentaminen
Kevyt	väliseinä
puurunko	k600,	1	levy/puoli m2 runko	ja	levytys 21 1+0 0,37 1+1 0,39 148 56,4 7,05
74 Levytyö
Lattian	levytys,	3-kert.	Kipsilevy m2 asennus 72 2+0 0,22 2+1 0,24 83 9,2 1,15
Seinän	levytys,	kipsilevy m2 asennus 133 2+0 0,12 2+1 0,14 265 15,9 1,99
Tuulensuojalevytys m2	 koko	työ 228 2+0 0,07 1+1 0,09 320 11,2 1,40
Saunan	seinärakenne m2 koko	työ 30 1+1 0,53 1+1 0,57 22 5,9 0,73
75 Puupintarakentaminen





Asennus	rungon	k600	väliin m2 asennus/kerros 133 1+0 0,06 1+1 0,08 607 36,5 4,56
Höyrynsulku m2 asennus 800 2+0 0,02 2+0 0,02 320 3,2 0,40
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Alapohjan	lämmöneristys
Ladonta	ontelolaatan	päälle m2 koko	työ 167 0+1 0,05 0,1 0,05 131 6,3 0,78
Ääneneristysvilloitus
seinät,	k600 m2 koko	työ 91 1+0 0,09 1+0 0,09 182 16,0 2,00
Välipohjan	yläpuolelta m2 koko	työ 54 1+0 0,15 1+0 0,15 83 12,3 1,54
Routasuojaus
Perustukset m2 koko	työ 167 0+1 0,05 0,1 0,05 160 7,7 0,96
94 Saumaus





telamaalaus,	levypinta m2 koko	työ 100 1+0 0,08 1+0 0,08 480 38,4 4,80
Tapetointi	(sis,	siirrot,	siivouksen,	siloituksen	ja	hionnan)
Levypinta m2 tapetointi 84 1+0 0,095 1+0 0,095 70 6,7 0,83
Ulkomaalaus
Puupinta m2 Maalaus 94 1+0 0,085 1+0 0,085 320 27,2 3,40
106 Parkettityö
lautaparketti m2 asennus 44 1+0 0,18 1+0 0,18 78 14,2 1,77
107 Listoitus
ovilistat jm asennus 400 1+0 0,02 1+0 0,02 106 2,1 0,27
ikkunalistat jm asennus 200 1+0 0,04 1+0 0,04 121 4,8 0,61
jalkalistat jm asennus 114 1+0 0,07 1+0 0,07 165 11,6 1,45
kattolistat	 jm asennus 100 1+0 0,08 1+0 0,08 180 14,4 1,80
11 TILAVARUSTEET
111 Heloitus
sisäovi kpl koko	työ 32 0+1 0,25 0+1 0,25 12 3,0 0,38
ulko-ovi kpl koko	työ 10 0+1 0,75 0+1 0,75 4 3,2 0,40
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112 Kalusteasennus
Keittiökokonaisuudet
normaali	keittiö,	6jm asunto koko	työ 2 2+0 15 2+0 15 1 4,0 0,50
Puusepäntyöt
Saunan	lauteet
U-lauteet sauna asennus 0,8 1+0 10 1+1 11 1 10,0 1,25
Muut	kalusteet
seinäkaapit kpl kokoaminen	ja	kiinnitys 22 2+0 0,7 2+1 1,28 11 4,0 0,50
komerot kpl kokoaminen	ja	kiinnitys 29 2+0 0,55 2+1 1,13 2 0,6 0,07
suorat	sisäportaat kpl asennus 0,4 1+0 18 1+1 19 1 20,0 2,50
